

1. Nationaler Aktionsplan OGP: Monitoring („Ampel“)

Stand der Umsetzung: Ende Q3 2018

Zuletzt aktualisiert: 15.11.2018 / Version des Zwischenberichtes (Umsetzungsstand vom 31.10.2018)

Verpflichtung	Meilensteine						
1 (Schaffung von Rahmenbedingungen für die OGP-Teilnahme)	1	2	3	4	5	6	7
2 (Umsetzung von Open Data in die Verwaltungspraxis)	1	2	3	4	5	-	-
3 (Förderung des Open-Data-Umfeldes)	1	2	3	4	5	6	-
4 (Besserer Zugang und einfache Nutzung von Geoinformationen)	1	2	3	4	5	-	-
5 (Finanztransparenz – Implementierung des EITI-Standards)	1	2	3	4	5	-	-
6 (Transparenz in der Entwicklungspolitik)	1	2	3	4	-	-	-
7 (Open Data für intelligente Mobilität)	1	2	3	4	5	6	7
8 (Stärkung der Bürgerbeteiligung bei Umwelt und Stadtentwicklung)	1	2	3	4	5	-	-
9 (ElterngeldDigital/Digitalisierung familienbezogener Leistungen)	1	2	3	4	5	-	-
10 (Wissensnetz für LSBTI-Menschen)	1	2	3	-	-	-	-
11 (Initiative Lokale Bündnisse für Familie)	1	-	-	-	-	-	-
12 (Monitoring der Entwicklung des Frauen- und Männeranteils [...])	1	2	3	4	5	6	7
13 (Förderung des freien Zugangs zu wissenschaftlichen Publikationen („Open Access“))	1	2	-	-	-	-	-
14 (Das Wissenschaftsjahr 2018 – Arbeitswelten der Zukunft)	1	2	3	-	-	-	-
15 (Bundeswettbewerb „Zusammenleben Hand in Hand“)	1	2	3	-	-	-	-

Legende:

- **Dunkelgrün** (ganz umgesetzt)
- **Hellgrün** (Umsetzung begonnen oder in Vorbereitung oder teilweise umgesetzt)
- **Orange** (Terminverzögerung)
- **Rot** (Termin kann nicht gehalten werden bzw. überschritten (zum Abfragezeitpunkt keine termingerechte Umsetzung des Meilensteins))